

Sosnowiec, dnia 30.07.2025r.

HARMONOGRAM UZUPEŁNIANIA INSTALACJI C.O.

Lp.	Nr budynku	nr wymiennika	Adres	TERMIN UZUPEŁNIANIA
1	3	3-4	Pola 1-13	10.09
2	4	3-4	Pola 2-12	10.09
3	5	5-6	Rodakowskiego 1-15	03.09
4	6	5-6	Rodakowskiego 2-14	03.09
5	9	9-10	Ujejskiego 1-19	16.09
6	10	9-10	Ujejskiego 2-12	17.09
7	11	11-13	Witkiewicza 2-8	12.09
8	12	11-13	Witkiewicza 10-20	12.09
9	13	11-13	Witkiewicza 22-26	12.09
10	14	14-16	Stwosza 2-8	19.09
11	16	14-16	Kossaka 2-10	19.09
12	17	17-18	Kossaka 12-28	15.09
13	18	17-18	Kossaka 30-36	15.09
14	19	19-30	Matejki 4-10	05.09
15	20	19-30	Grottgera 26-32	05.09
16	21	19-30	Matejki 31-43	08.09
17	22	19-30	Matejki 45-51	09.09
18	24	19-30	Grottgera 19-31	09.09
19	29	19-30	Grottgera 22-24	09.09
20	30	19-30	Malczewskiego 10-12	09.09
21	35	36	Wyspiańskiego 73-75	04.09
22	36	36	Wyspiańskiego 79	04.09
23	37	37	Wyspiańskiego 81-89	18.09
24	38	37	Wyspiańskiego 91-93	18.09
25	39	40	Wyspiańskiego 89a	02.09
26	40	40	Wyspiańskiego 85a-87a	02.09
27	41	42	Wyspiańskiego 81a-83a	02.09
28	42	42	Wyspiańskiego 79a	02.09
29	43	40	Bohaterów Getta 57	02.09
30	44	45	Bohaterów Getta 64-66a	01.09
31	45	45	Słowackiego 52	01.09
32	51	51	Kraśńskiego 47	01.09
33	52	51	Słowackiego 56-58	01.09